
Információk a beruházásokról: 

(2022. november) 

 

• Lemezvágó folyamat automatizálása egy FANUC M-410iC/315 típusú 4 tengelyű robot integrációjával 

A projekt sajnálatosan a feladat komplexitása ill. az elektronikai komponensek és acél anyagok beszerzési nehézségei miatt jelentős 

csúszásban van. A berendezés első részének a telepítése szeptember végére várható, a projekt második része 2023 első 

negyedévében. 

A lemezvágás a beruházást megelőzően: 

  

 

A folyamat automatizálási tervének műszaki ábrája: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az első fázis telepítése: 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



• Infrastrukturális és ingatlan beruházás esővízelvezetéssel ill. út-/térburkolatok felújításával 

A tervezett munkálatok a megállapodások szerint sikeresen befejeződtek.  

A következő képeken láthatók az elvégzett térburkolat felújítások: 

Fotók: 

 

Előtte: Utána: 
 

 
 

 
 

 
  



 

 
         

Befejezett térkövezés: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



• CREAFORM DEMO MetraSCAN BLACK Elite lézerszkenner beszerzése a termékek ill. szerszámok 3 dimenziós modellezéséhez 

A berendezés leszállításra került és augusztustól több részben zajlott munkatársaink oktatása is a szállító részéről. 

 

 

• 599 kWp teljesítményű napelemrendszer telepítése  

A technológiai elemek szállítása november végére várható, miután elkezdődhetnek a rendszer installálási munkálatai. 

A rendszer tesztelése decembertől, és a végleges üzembe helyezése 2023 februárban várható. 

 

 

• GOODWAY GV 780 M Meghajtott szerszámos, C tengelyes karusszel eszterga a speciális szerszámok gyártásához 

A szállítótól kapott információ szerint a gép leszállítása 2023 első negyedévében lesz lehetséges. 

 

 

• Inspekt UTM univerzális szakítógép az alapanyagok modernizált vizsgálatához 

A szállítóval kötött szerződés szerint a berendezés szállítása 5-8 hónapot vesz igénybe, így ennek teljesítése jelen állás szerint 

szintén 2023 első negyedévében várható. 


